



ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2025 г. № 47-2

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики

В соответствии со статьями 2, 5, 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 72, 73 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 2 статьи 14 Закона Донецкой Народной Республики от 27 января 2023 года № 431-ПНС «О стратегическом планировании в Донецкой Народной Республике», Правительство Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Установить, что реализация государственных программ Донецкой Народной Республики начиная с 2026 года осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Исполнительным органам Донецкой Народной Республики и иным главным распорядителям средств бюджета Донецкой Народной Республики, являющимся ответственными исполнителями государственных программ Донецкой Народной Республики, в течение 2025 года обеспечить разработку государственных программ Донецкой Народной Республики в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Председателя Правительства

А.Г. Чертков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 20 мая 2025 г. № 47-2

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет последовательность разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики (далее – государственные программы), а также осуществления мониторинга и формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) государственная программа Донецкой Народной Республики – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели);

б) структурный элемент государственной программы – региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий;

в) комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач исполнительных органов Донецкой Народной Республики, подведомственных им государственных учреждений, которые соответствуют положениям о таких органах, учреждениях, и иных мероприятиях, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, и не приводящих к получению новых (уникальных) результатов;

г) куратор государственной программы – первый заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, на которого возлагается ответственность за достижение целей и показателей государственной программы (далее – куратор);

д) ответственный исполнитель – исполнительный орган Донецкой Народной Республики либо иной главный распорядитель бюджетных средств

Донецкой Народной Республики, определенный в качестве ответственного исполнителя государственной программы в соответствии с перечнем государственных программ Донецкой Народной Республики, утвержденным постановлением Правительства Донецкой Народной Республики (далее – Перечень государственных программ), и отвечающий в целом за формирование и реализацию государственной программы;

е) соисполнитель – исполнительный орган Донецкой Народной Республики, иной государственный орган (организация), представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента государственной программы;

ж) участник – исполнительный орган Донецкой Народной Республики, органы местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики, иной государственный орган, организация, которые участвуют в реализации структурного элемента государственной программы;

з) задача структурного элемента государственной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Донецкой Народной Республики;

и) мероприятие (результат) – количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей государственной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершеного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

к) объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы;

л) показатель – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей государственной программы, выполнение задач структурного элемента государственной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации государственной программы, ее структурного элемента;

м) контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы и (или) созданию объекта;

н) прокси-показатель – дополнительный показатель государственной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

Государственная программа направлена на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, определяемых с учетом целей и показателей соответствующих государственных программ Российской Федерации, а также показателей

и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Государственная программа в качестве структурных элементов содержит региональные проекты и (или) ведомственные проекты, в совокупности составляющие проектную часть государственной программы, а также комплексы процессных мероприятий.

3. Ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей государственной программы, реализуемый ответственным исполнителем, соисполнителем или участником государственной программы в рамках осуществляемых полномочий.

Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Донецкой Народной Республики.

4. В настоящем Порядке выделяются следующие типы государственных программ Донецкой Народной Республики:

а) государственная программа Донецкой Народной Республики, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках отдельной отрасли или сферы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики (далее – государственная программа);

б) государственная программа Донецкой Народной Республики, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее – комплексная программа).

Решение о реализации государственной программы в качестве комплексной программы принимается Правительством Донецкой Народной Республики в порядке, предусмотренном пунктами 45-46 настоящего Порядка.

5. Разработка и реализация государственных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, установленных документами стратегического планирования Донецкой Народной Республики;

б) обеспечение планирования и реализации государственных программ (комплексных программ) с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Российской Федерации;

в) включение в состав государственной программы (комплексной программы) всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли

и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики, в том числе межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Донецкой Народной Республики из федерального бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Донецкой Народной Республики (далее – бюджет территориального фонда), оценки расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в государственных программах;

д) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию государственной программы (комплексной программы), а также каждого структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

е) однократность ввода данных при формировании, реализации государственных программ (комплексных программ) и их мониторинге;

ж) использование информационного ресурса для планирования государственных программ (комплексных программ) и формирования отчетности по ним;

з) интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ (комплексных программ);

и) синхронизация государственных программ (комплексных программ) с государственными программами Российской Федерации и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ);

к) учет показателей оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Донецкой Народной Республики и деятельности исполнительных органов Донецкой Народной Республики;

л) обеспечение маркировки структурных элементов и мероприятий (результатов) государственных программ, относящихся к сферам реализации комплексных программ, а также параметров, относящихся к сферам реализации государственных программ Российской Федерации и национальных проектов;

м) выделение в структуре государственной программы (комплексной программы):

проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с нормативным правовым актом об организации проектной деятельности в Донецкой Народной Республике, утвержденным Правительством Донецкой Народной Республики, с учетом постановления

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе.

6. В состав государственных программ (комплексных программ) в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности исполнительных органов Донецкой Народной Республики и (или) иных главных распорядителей средств бюджета Донецкой Народной Республики и бюджета территориального фонда, за исключением направлений деятельности по перечню, утверждаемому Правительством Донецкой Народной Республики.

7. Государственными программами может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Донецкой Народной Республики на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам (комплексным программам).

8. Разработка и реализация государственной программы (комплексной программы) осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и (или) участниками.

Ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) направляет в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление об утверждении государственной программы для ее последующей государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

9. Формирование, представление, согласование и утверждение паспорта государственной программы (комплексной программы), паспортов структурных элементов государственной программы (комплексной программы), запросов на изменение паспорта государственной программы (комплексной программы), запросов на изменение паспортов структурных элементов государственной программы (комплексной программы), а также отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации государственной программы (комплексной программы), осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени куратора, ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы (комплексной программы).

Руководители исполнительных органов Донецкой Народной Республики, являющиеся ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственных программ (комплексных программ) несут персональную

ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в системе «Электронный бюджет».

10. Сбор и обработка информации и данных о реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов осуществляется в системе «Электронный бюджет».

II. Структура и содержание государственных программ

11. Государственная программа (комплексная программа) включает в себя следующие документы, разрабатываемые и утверждаемые в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Донецкой Народной Республики:

- а) стратегические приоритеты;
- б) паспорт государственной программы (комплексной программы) по форме, предусмотренной в системе «Электронный бюджет»;
- в) паспорт регионального и (или) ведомственного проекта, включающий в том числе план его реализации;
- г) паспорт комплекса процессных мероприятий по форме, предусмотренной в системе «Электронный бюджет»;
- д) правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Донецкой Народной Республики местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам (комплексным программам) (далее – правила предоставления и распределения субсидий);
- е) иные документы и материалы в сфере реализации государственной программы (комплексной программы) в соответствии с нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики (при необходимости).

12. Формирование реестра документов, входящих в состав государственной программы (комплексной программы), а также обеспечение его актуальности и полноты осуществляется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, в системе «Электронный бюджет».

13. В проектную часть включаются направления деятельности исполнительных органов Донецкой Народной Республики либо иных главных распорядителей средств бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, в рамках которых предусматриваются:

- а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Донецкой Народной Республики;
- б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Донецкой Народной Республики;

в) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Донецкой Народной Республики местным бюджетам;

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

д) выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

з) создание и развитие информационных систем;

и) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

к) иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

14. В процессную часть включаются направления деятельности исполнительных органов Донецкой Народной Республики либо иных главных распорядителей средств бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, в рамках которых предусматриваются:

а) выполнение государственного задания на оказание государственных услуг;

б) предоставление субвенций из бюджета Донецкой Народной Республики местным бюджетам;

в) предоставление дотаций из бюджета Донецкой Народной Республики местным бюджетам;

г) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

д) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

е) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

ж) обслуживание государственного долга Донецкой Народной Республики;

з) исполнение международных обязательств (за исключением случаев, когда международными договорами установлен ограниченный период действия соответствующих обязательств);

и) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

к) иные направления деятельности.

15. При формировании проектной части государственной программы (комплексной программы) включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. Мероприятия (результаты), включаемые в проектную часть, ограничены по срокам и предполагают получение новых (уникальных) результатов.

При формировании процессной части государственной программы (комплексной программы) допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации. Мероприятия (результаты), включаемые в процессную часть, непрерывные или постоянно возобновляемые, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.

16. В проектную часть государственной программы (комплексной программы) в качестве ее структурных элементов включаются региональные проекты и ведомственные проекты.

17. Региональные проекты формируются по следующим типам:

а) региональный проект, обеспечивающий достижение показателей, мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

б) региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Донецкой Народной Республики.

18. Типы региональных проектов, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 17 настоящего Порядка, включают в себя как декомпозированные по субъектам Российской Федерации в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации показатели, мероприятия (результаты), так и иные показатели, мероприятия (результаты), предусматриваемые в рамках государственных программ (комплексных программ).

19. В процессную часть государственной программы (комплексной программы) в качестве ее структурных элементов включаются комплексы процессных мероприятий, формируемые в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Донецкой Народной Республики, утверждаемыми Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики (далее - методические рекомендации).

20. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках государственной программы (комплексной программы) выделяются:

а) комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий ответственным исполнителем;

б) комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий соисполнителем (участником) в случае, если бюджетные ассигнования бюджета Донецкой Народной Республики на его содержание предусмотрены в рамках государственной программы (комплексной программы).

21. В рамках государственной программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее – отдельные мероприятия).

22. Перечень отдельных мероприятий устанавливается Правительством Донецкой Народной Республики.

23. Стратегические приоритеты государственной программы (комплексной программы) утверждаются Правительством Донецкой Народной Республики и включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;

б) описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации;

г) задачи государственного управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного управления.

24. В паспорте государственной программы (комплексной программы) отражаются следующие сведения:

а) основные положения о государственной программе (комплексной программе) с указанием целей, сроков реализации, куратора, ответственного исполнителя, перечня направлений (структурных элементов), а также влияния реализации государственной программы (комплексной программы) на достижение национальных целей (показателей национальных целей);

б) показатели государственной программы (комплексной программы) по годам реализации государственной программы (комплексной программы), сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями национальных целей;

в) показатели государственной программы (комплексной программы) в разрезе муниципальных образований Донецкой Народной Республики, относящиеся к вопросам местного значения;

г) перечень структурных элементов с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями государственной программы (комплексной программы);

д) параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по государственной программе (комплексной программе) и с детализацией по структурным элементам государственной программы (комплексной программы).

25. В паспорте структурного элемента государственной программы (комплексной программы) отражаются следующие сведения:

а) наименование структурного элемента государственной программы (комплексной программы), сведения о соисполнителе государственной программы (комплексной программы), сроки реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

б) общественно значимые результаты (только для региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов) или задачи;

в) показатели структурного элемента государственной программы (комплексной программы) по годам реализации этого структурного элемента, сгруппированные по задачам;

г) показатели структурного элемента государственной программы (комплексной программы) в разрезе муниципальных образований Донецкой Народной Республики, относящиеся к вопросам местного значения;

д) перечень мероприятий (результатов), сгруппированных по задачам;

е) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу государственной программы (комплексной программы), а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

ж) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов) (за исключением региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, информация об объектах мероприятий (результатов) которых подлежит отражению в рабочем плане указанных региональных проектов).

26. Паспорта региональных и ведомственных проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются и утверждаются в соответствии с положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Донецкой Народной Республики.

Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с методическими рекомендациями и утверждается протоколом управляющего совета государственной программы (комплексной программы), сформированного в соответствии с пунктом 61 настоящего Порядка (далее – управляющий совет).

27. Для каждой государственной программы (комплексной программы) устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Донецкой Народной Республики в соответствующей сфере.

28. В перечень показателей государственной программы (комплексной программы), показателей ее структурных элементов включаются:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей, целей стратегии социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;

б) показатели, соответствующие показателям государственных программ Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Донецкой Народной Республики государственных программ Донецкой Народной Республики, направленных

на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации (далее – нефинансовое соглашение);

в) показатели, соответствующие показателям федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в том числе предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Донецкой Народной Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также показатели национального проекта, не включенные в федеральный проект, входящий в состав национального проекта, значения которых декомпозированы по субъектам Российской Федерации в паспорте национального проекта;

г) показатели приоритетов социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, определенных в документах стратегического планирования;

д) показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

е) показатели для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Донецкой Народной Республики и деятельности исполнительных органов Донецкой Народной Республики.

29. Показатели, предусмотренные в заключенном нефинансовом соглашении, отражаются в составе государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

Показатели, предусмотренные в заключенном соглашении о реализации на территории Донецкой Народной Республики регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также показатели национального проекта, не включенные в федеральный проект, входящий в состав национального проекта, значения которых декомпозированы по субъектам Российской Федерации в паспорте национального проекта, отражаются в составе государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента без изменения их наименований, единиц измерения и значений по годам реализации, установленных таким соглашением.

30. Включаемые в состав государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента показатели должны отвечать критериям измеримости (счетности) и однократности учета, а также иным требованиям, установленным методическими рекомендациями.

31. Показатели государственной программы (комплексной программы) приводятся по годам реализации (помесечно или квартално для текущего финансового года), сгруппированные по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ Российской Федерации (при необходимости).

В случае невозможности расчета значений показателей государственной программы (комплексной программы), показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности устанавливаются «прокси-показатели».

Прокси-показатель – это дополнительный показатель государственной программы (комплексной программы) или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

Показатели государственной программы (комплексной программы), ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения (в том числе по муниципальным образованиям Донецкой Народной Республики);

целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных программ (комплексных программ).

Методики расчета значений показателей государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном уровне методикам расчета.

32. Достижение целей и показателей, решение задач государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов обеспечиваются за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы). Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов государственных программ (комплексной программы).

33. Для мероприятий (результатов) процессной части государственной программы (комплексной программы) допускается не установление их значения, а также сроков окончания реализации.

34. В составе структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики (далее – финансовое соглашение).

Мероприятия (результаты), предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов государственной программы (комплексной программы) без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

35. Мероприятие (результат) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), а также иным требованиям, установленным методическими рекомендациями.

36. Наименование мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) должно быть сформулировано в виде завершеного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

37. Не допускается в наименовании мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы):

а) дублирование наименования цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) наличие значения и периода достижения;

в) наличие указания на два и более мероприятия (результата);

г) наличие наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) наличие указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

38. Мероприятия (результаты) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) – присвоения обособленного направления расходов (обособленных направлений расходов) в целях достижения каждого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия из федерального бюджета, а также мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий).

39. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ (комплексных программ) каждому мероприятию (результату) присваивается тип и соответствующий ему набор контрольных точек в соответствии с методическими рекомендациями.

Для мероприятий (результатов) процессной части государственной программы (комплексной программы) допускается не устанавливать контрольные точки.

40. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению (достижению) мероприятия (результата).

41. Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

в) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Российской Федерации (для мероприятий

(результатов) государственной программы (комплексной программы), предусматривающих софинансирование за счет средств федерального бюджета).

42. Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

43. Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

44. План реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) (с возможностью его актуализации) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

III. Разработка государственной программы и внесение в нее изменений

45. Разработка государственных программ осуществляется на основании Перечня государственных программ.

Перечень государственных программ утверждается Правительством Донецкой Народной Республики.

46. Проект Перечня государственных программ формируется Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики совместно с Министерством финансов Донецкой Народной Республики исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, в том числе с учетом утвержденных и реализуемых на федеральном уровне государственных программ Российской Федерации, направленных на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В Перечне государственных программ Донецкой Народной Республики указываются наименования государственных программ (комплексных программ), период их реализации, ответственные исполнители.

47. Внесение изменений в Перечень государственных программ в части дополнения новыми государственными программами (комплексными программами) осуществляется до 15 июня текущего года.

Проект акта Правительства Донецкой Народной Республики о внесении изменений в перечень государственных программ вносится на рассмотрение в Правительство Донецкой Народной Республики руководителями исполнительных органов Донецкой Народной Республики, которые являются ответственными исполнителями государственных программ (комплексных программ), после согласования с Администрацией Главы и Правительства

Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

48. Разработка государственной программы (комплексной программы), подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотрения проектов законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Донецкой Народной Республики на очередной финансовый год и плановый период.

49. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками осуществляет подготовку предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре государственной программы (комплексной программы) и направляет их в управляющий совет на рассмотрение и одобрение в сроки, установленные управляющим советом.

Порядок и сроки рассмотрения предложений, порядок и сроки их направления ответственному исполнителю для формирования проектов паспортов государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также условия отказа в одобрении предложений и причины такого отказа устанавливаются управляющим советом.

Одобренные управляющим советом предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре государственной программы (комплексной программы) являются основанием для формирования ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками проектов паспортов государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов государственной программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель формирует проект паспорта государственной программы (комплексной программы) в системе «Электронный бюджет» и направляет его на согласование соисполнителям и участникам.

Соисполнители и участники согласовывают проект паспорта государственной программы (комплексной) программы в течение пяти рабочих дней со дня его поступления на согласование.

Ответственный исполнитель направляет проект паспорта государственной программы (комплексной) программы на согласование в Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики в течение двух рабочих дней со дня его согласования соисполнителями и участниками.

Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики согласовывают проект паспорта государственной программы (комплексной) программы или направляют его на доработку в течение семи рабочих дней со дня его поступления на согласование.

В случае направления Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики или Министерством финансов Донецкой Народной Республики проекта паспорта государственной программы (комплексной программы) на доработку ответственный исполнитель в течение пяти рабочих

дней дорабатывает его и направляет в Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики на повторное согласование в порядке, установленном абзацем 6 настоящего пункта.

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней со дня согласования проекта паспорта государственной программы (комплексной программы) Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой Народной Республики направляет проект паспорта государственной программы (комплексной программы) куратору на утверждение.

Куратор в течение семи рабочих дней утверждает паспорт государственной программы (комплексной программы) или направляет его на доработку.

В случае направления куратором проекта паспорта государственной программы (комплексной программы) на доработку ответственный исполнитель государственной программы (комплексной программы) в течение пяти рабочих дней дорабатывает его и повторно направляет на согласование и утверждение в порядке, предусмотренном абзацами 4-10 настоящего пункта.

После согласования проектов паспортов государственной программы (комплексной программы) и структурных элементов государственной программы (комплексной программы) осуществляется подготовка проекта постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы).

50. Ответственный исполнитель в срок, установленный управляющим советом, осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) с включением в его состав документов, предусмотренных подпунктами «а», «д», «е» пункта 11 настоящего Порядка и обеспечивает его согласование с соисполнителями и участниками в течение 7 (семи) рабочих дней.

Документы, указанные в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 11 настоящего Порядка, утверждаются в системе «Электронный бюджет» вне рамок проекта постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы).

Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) должна включать:

оценку текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

задачи развития соответствующей сферы реализации государственной программы (комплексной программы), предлагаемые механизмы (способы) их достижения, а также ожидаемые основные результаты реализации государственной программы (комплексной программы) с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников государственной программы (комплексной программы) и имеющихся финансовых и иных ресурсов;

описание рисков реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации;

обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования государственной программы (комплексной программы);

информацию о проектах нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, планируемых к разработке в сфере реализации государственной программы (комплексной программы), с указанием ответственных за их разработку и ожидаемых сроков принятия.

51. Согласованный с соисполнителями и участниками проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) в срок, установленный управляющим советом, направляется ответственным исполнителем для согласования одновременно в Министерство финансов Донецкой Народной Республики, Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики.

52. Министерство финансов Донецкой Народной Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления рассматривает представленный проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы), в том числе на предмет соответствия правил предоставления и распределения субсидий установленным законодательством требованиям и согласовывает его при отсутствии замечаний.

53. Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления оценивает представленный проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) в части соответствия требованиям настоящего Порядка.

Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления оценивает представленный проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) в части соответствия приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития региона, определенным в Стратегии социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

54. По итогам согласований, проведенных Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики, Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой Народной Республики, в случае наличия замечаний

ответственный исполнитель в срок, установленный управляющим советом, совместно с соисполнителями, участниками осуществляет доработку проекта постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) и организует его согласование в соответствии с пунктами 50-53 настоящего Порядка.

55. Согласованный с соисполнителями, участниками, Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики, Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой Народной Республики проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) в срок, установленный управляющим советом, вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в Счетную палату Донецкой Народной Республики для проведения экспертизы.

Результаты, указанные в соответствующем заключении Счетной палаты Донецкой Народной Республики о проведении экспертизы, отражаются в пояснительной записке к проекту постановления об утверждении государственной программы (комплексной программы).

56. Согласованный с соисполнителями, участниками, Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики, Министерством экономического развития Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой Народной Республики проект постановления Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) вместе с заключением Счетной палаты Донецкой Народной Республики вносится ответственным исполнителем на рассмотрение в Правительство Донецкой Народной Республики в порядке, установленном Регламентом Правительства Донецкой Народной Республики, а также в Народный Совет Донецкой Народной Республики.

57. Подготовка изменений в государственную программу (комплексную программу) и структурные элементы государственной программы (комплексной программы) может быть инициирована управляющим советом, куратором, ответственным исполнителем, а также соисполнителями и участниками (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы государственной программы (комплексной программы)).

58. Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления Правительства Донецкой Народной Республики о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) в порядке, предусмотренном пунктами 50-56 Порядка.

59. Внесение изменений в документы, указанные в подпунктах «б»-«г» пункта 11 настоящего Порядка, осуществляется до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров государственной программы (комплексной программы), ее структурного элемента по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, а также по решению Правительства Донецкой Народной Республики, в том числе по результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке

эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики, а также во исполнение актов Главы Донецкой Народной Республики.

Внесение изменений в региональные (ведомственные) проекты осуществляется в соответствии с положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах Донецкой Народной Республики.

Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы), паспорта ее структурных элементов осуществляется в системе «Электронный бюджет» путем формирования и утверждения запросов на изменение паспорта государственной программы (комплексной программы), паспортов ее структурных элементов с учетом решений, принятых органом управления государственной программой (комплексной программой).

В случае внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) к электронному документу прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта государственной программы (комплексной программы) относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований.

Внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) подлежит согласованию ответственным исполнителем с заинтересованными соисполнителями и участниками, в случае изменения параметров структурных элементов государственной программы (комплексной программы), реализация которых осуществляется такими соисполнителями и участниками.

Согласование внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) осуществляется соисполнителями и участниками в течение 2 рабочих дней со дня поступления на согласование.

Согласованные соисполнителями и участниками внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) направляются ответственным исполнителем на согласование в Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики в течение двух рабочих дней со дня его согласования соисполнителями и участниками.

Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики согласовывают внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) или направляют на доработку в течение трех рабочих дней со дня поступления на согласование.

В случае направления Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики или Министерством финансов Донецкой Народной Республики внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) на доработку ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней дорабатывает их и направляет в Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики на повторное согласование в порядке, установленном абзацем 6 настоящего пункта.

Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней со дня согласования внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерством финансов Донецкой Народной Республики направляет внесение изменений в паспорт государственной (комплексной программы) куратору на утверждение.

Куратор в течение двух рабочих дней утверждает внесение изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) или направляет на доработку.

В случае направления куратором внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) на доработку ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней дорабатывает и повторно направляет на согласование и утверждение в порядке, предусмотренном абзацами 4-10 настоящего пункта.

60. При внесении изменений в документы, входящие в состав государственной программы (комплексной программы), ответственный исполнитель совместно с соисполнителем и участниками включает в пояснительную записку информацию о предлагаемых изменениях относительно действующей редакции указанных документов с приведением соответствующих обоснований, а также с расчетом предлагаемых изменений.

Обмен документами, разрабатываемыми в составе государственных программ (комплексных программ) и содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, осуществляется на бумажных и электронных носителях в установленном порядке.

IV. Система управления государственной программой (комплексной программой)

61. В целях обеспечения управления реализацией государственной программы (комплексной программы) куратор формирует управляющий совет и является его председателем.

Формирование управляющего совета осуществляется решением куратора.

Во время отсутствия куратора его функции осуществляет заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики в соответствии с порядком замещения заместителей Председателя Правительства Донецкой Народной Республики.

62. В состав управляющего совета включаются:

а) заместители Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, к сфере ведения которых в соответствии с распределением функциональных обязанностей относятся структурные элементы государственной программы (комплексной программы);

б) руководитель (заместитель руководителя) исполнительного органа Донецкой Народной Республики – ответственного исполнителя;

в) руководители (заместители руководителя) исполнительных органов Донецкой Народной Республики – соисполнителей;

г) представители Министерства финансов Донецкой Народной Республики, замещающие должность не ниже заместителя министра;

д) представители Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики, замещающие должность не ниже заместителя министра;

е) представители иных исполнительных органов Донецкой Народной Республики и организаций (по решению куратора).

63. Управляющий совет:

а) координирует разработку и реализацию государственной программы (комплексной программы);

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной программы (комплексной программы);

в) одобряет параметры финансового обеспечения реализации государственной программы (комплексной программы) в рамках составления проекта бюджета Донецкой Народной Республики на очередной финансовый год и плановый период;

г) осуществляет контроль реализации государственной программы (комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга государственной программы (комплексной программы) и сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики;

д) принимает решение о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу).

64. Ответственный исполнитель:

а) организует разработку и обеспечивает реализацию государственной программы (комплексной программы);

б) согласовывает с участниками сроки выполнения мероприятий (результатов), объемы и источники финансирования. По мероприятиям (результатам), предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников или средств бюджетов муниципальных образований, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между ответственным исполнителем и предприятиями, организациями, органами местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики;

в) подготавливает проекты постановлений Правительства Донецкой Народной Республики об утверждении государственной программы (комплексной программы) (внесении изменений в государственную программу (комплексную программу)), согласовывает и вносит их в Правительство Донецкой Народной Республики;

г) разрабатывает паспорт государственной программы (комплексной программы);

д) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы (комплексной программы);

е) ежегодно подготавливает предложения об уточнении мероприятий (результатов) государственной программы (комплексной программы) и их финансового обеспечения на очередной финансовый год;

ж) координирует деятельность соисполнителей и участников;

з) осуществляет подготовку отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы);

и) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки ежеквартального (годового) отчета, отсутствующую в системе «Электронный бюджет»;

к) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

65. Соисполнители государственной программы (комплексной программы):

а) разрабатывают паспорта структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

б) обеспечивают согласование проекта государственной программы (комплексной программы) с участниками в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

в) обеспечивают совместно с участниками реализацию включенных в государственную программу (комплексную программу) структурных элементов;

г) осуществляют подготовку отчетов о ходе реализации структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета, отсутствующую в системе «Электронный бюджет»;

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

66. Участники:

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы (комплексной программы), в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для формирования отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы);

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

67. Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики:

а) осуществляет согласование проектов государственных программ, (комплексных программ);

б) осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей, соисполнителей по реализации государственных программ, (комплексных программ);

в) проводит мониторинг выполнения государственных программ, (комплексных программ);

г) проводит оценку эффективности реализации государственных программ (комплексных программ).

68. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники представляют по запросу Администрации Главы и Правительства Донецкой Народной Республики дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).

V. Финансирование государственной программы

69. Параметры финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) на период ее действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

70. Финансовое обеспечение реализации государственных программ (комплексных программ) в части расходных обязательств Донецкой Народной Республики осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы) определяется законом Донецкой Народной Республики о бюджете Донецкой Народной Республики на очередной финансовый год и плановый период, законами Донецкой Народной Республики о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой государственной программе (комплексной программе) целевой статье расходов бюджета в соответствии с перечнем и структурой государственных программ, определенными Правительством Донецкой Народной Республики.

Показатели финансового обеспечения реализации государственных программ (комплексных программ) за счет средств бюджета Донецкой Народной Республики за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию государственных программ (комплексных программ) в соответствии с бюджетным прогнозом Донецкой Народной Республики на долгосрочный период.

71. Государственная программа (комплексная программа) подлежит приведению в соответствие с законом Донецкой Народной Республики о бюджете Донецкой Народной Республики на соответствующий финансовый год и плановый период в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

72. Параметры финансового обеспечения в паспорте государственной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по государственной программе (комплексной программе), а также с детализацией по ее структурным элементам, в паспорте структурного элемента государственной программы (комплексной программы) – в разрезе источников финансирования по годам

реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

73. Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов государственной программы (комплексной программы), приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

74. Корректировка параметров финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов в течение финансового года осуществляется одновременно с процедурами внесения изменений в паспорт государственной программы (комплексной программы) и паспорта ее структурных элементов.

VI. Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы)

75. Под мониторингом реализации государственной программы (комплексной программы) понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

76. Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы (комплексной программы) от запланированного уровня.

77. Мониторинг реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации государственной программы (комплексной программы).

78. Подготовка отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

79. Формирование отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), отчетов о ходе реализации ее структурных элементов осуществляется ежеквартально ответственным исполнителем и соисполнителями согласно установленным настоящим Порядком полномочий.

80. Формирование отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, а отчета о ходе реализации структурного элемента государственной программы – не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) направляется ответственным исполнителем в Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики.

Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики ежеквартально, до пятого числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением IV квартала текущего финансового года), направляет в Правительство Донецкой Народной Республики ежеквартальный доклад о ходе реализации государственных программ.

81. Формирование годового отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненный итоговый годовой отчет - не позднее 12 апреля года, следующего за отчетным).

82. Для государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, сведения о которых отнесены к государственной тайне и сведениям конфиденциального характера, отчетные данные для проведения мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов представляются только на бумажном носителе с увеличением сроков, установленных пунктами 80-81 настоящего Порядка, не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

83. В квартальном отчете о ходе реализации государственной программы (комплексной программы), отчетах о ходе реализации ее структурных элементов подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

- а) показатели государственной программы (комплексной программы);
- б) мероприятия (результаты);
- в) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;
- г) контрольные точки.

84. При необходимости в отчеты, указанные в пункте 83 настоящего Порядка, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках реализации государственной программы.

85. Формирование отчетов осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте государственной программы (комплексной программы), паспорте ее структурного элемента.

86. Годовой отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) формируется ответственным исполнителем и представляется в управляющий совет, в Администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики и Министерство финансов Донецкой Народной Республики.

87. В годовом отчете о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) содержатся:

- а) информация о достижении целей государственной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей государственной программы (комплексной программы);

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей и мероприятий (результатов) государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном завершении реализации структурных элементов или государственной программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу (комплексную программу).

88. Годовой отчет о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, установленный управляющим советом.

89. При формировании отчета о ходе реализации государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов) и контрольных точек государственной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

90. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации государственной программы (комплексной программы).

91. На основании годовых отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики ежегодно проводится подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (комплексных программ), который направляется в Правительство Донецкой Народной Республики до 15 мая года, следующего за отчетным.

92. Оценка эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) проводится ежегодно Администрацией Главы и Правительства Донецкой Народной Республики.

В целях проведения оценки эффективности реализации государственных программ ежегодно Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики вправе запрашивать у ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ (комплексных программ) дополнительную информацию о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, за исключением сведений, содержащихся в системе «Электронный бюджет».

Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики на основе годовых отчетов о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и дополнительной информации о ходе реализации государственных программ (комплексных программ) и их структурных элементов, представленной ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ (комплексных программ), а также на основе статистической, справочной и аналитической информации о реализации государственных программ (комплексных программ) проводит оценку эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) и готовит сводную рейтинговую оценку эффективности реализации государственных программ (комплексных программ).

Информация об оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) включается в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ (комплексных программ).

93. Оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) производится на основании следующих критериев:

а) уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

б) уровень достижения плановых значений показателей государственной программы (комплексной программы), предусмотренных паспортом государственной программы (комплексной программы);

в) уровень использования средств из бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы).

94. Уровень достижения структурных элементов государственной программы рассчитывается по формуле:

$$УД_{сэ\text{гп}} = (\sum УД_{сэ}) / К,$$

где:

$УД_{сэ\text{гп}}$ - уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

$УД_{сэ}$ - уровень достижения отдельно взятого структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$К$ - количество структурных элементов государственной программы (комплексной программы).

95. Уровень достижения отдельно взятого структурного элемента государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

$$УД_{сэ} = УД_{\text{шпсэ}} + УД_{\text{м(р)сэ}} + УД_{\text{ктсэ}},$$

где:

$УД_{сэ}$ - уровень достижения отдельно взятого структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$УД_{шпсэ}$ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$УД_{м(р)сэ}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$УД_{ктсэ}$ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

а) Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

$$УД_{шпсэ} = (\sum УД_{шп}) / N,$$

где:

$УД_{шпсэ}$ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$УД_{шп}$ - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

N - количество показателей структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

Если плановое значение показателя структурного элемента государственной программы (комплексной программы) достигнуто, то значение $УД_{шп}$ принимается равным 5; если плановое значение показателя структурного элемента государственной программы (комплексной программы) не достигнуто, то $УД_{шп}$ принимается равным 1.

б) Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:

$$УД_{м(р)сэ} = (\sum УД_{м(р)}) / R,$$

где:

$УД_{м(р)сэ}$ - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$УД_{м(р)}$ - уровень достижения отдельно взятого мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы), который рассчитывается по следующим формулам:

для мероприятий (результатов), выраженных в числовых значениях и имеющих желаемую тенденцию развития «увеличение значения»:

$$УД_{м(р)} = M(P)_{факт} / M(P)_{план};$$

для мероприятий (результатов), выраженных в числовых значениях и имеющих желаемую тенденцию развития «снижение значения»:

$$УД_{м(р)} = M(P)_{план} / M(P)_{факт};$$

где:

$M(P)_{\text{план}}$ - плановое значение мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$M(P)_{\text{факт}}$ - значение мероприятия (результата) структурного элемента государственной программы (комплексной программы), фактически достигнутое на конец отчетного года;

R - количество мероприятий (результатов) структурного элемента государственной программы (комплексной программы).

Если $УД_{M(P)} \geq 1$, то значение $УД_{M(P)}$ принимается равным 5, если $0,9 \leq УД_{M(P)} < 1$, то значение $УД_{M(P)}$ принимается равным 3, если $УД_{M(P)} < 0,9$, то значение $УД_{M(P)}$ принимается равным 1.

По иным мероприятиям (результатам), которые оцениваются как наступление или ненаступление запланированного события, оценка достижения или недостижения качественного результата осуществляется следующим образом:

в случае если запланированное событие наступило (или качественный результат достигнут), то значение $УД_{M(P)}$ принимается равным 5;

в случае если запланированное событие не наступило (или качественный результат не достигнут), то значение $УД_{M(P)}$ принимается равным 1.

96. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы) определяется по формуле:

$$УД_{\text{ктсэ}} = (КТ_{\text{д}} \times 4 + КТ_{\text{дп}} \times 2 + КТ_{\text{н}} \times 0) // (КТ_{\text{д}} + КТ_{\text{дп}} + КТ_{\text{н}}),$$

где:

$УД_{\text{ктсэ}}$ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента государственной программы (комплексной программы);

$КТ_{\text{д}}$ - количество контрольных точек структурного элемента государственной программы (комплексной программы), достигнутых в установленный срок, единиц;

$КТ_{\text{дп}}$ - количество контрольных точек структурного элемента государственной программы (комплексной программы), достигнутых позже установленного срока, единиц;

$КТ_{\text{н}}$ - количество недостигнутых контрольных точек структурного элемента государственной программы (комплексной программы), единиц.

97. Уровень достижения показателей государственной программы (комплексной программы), предусмотренных паспортом государственной программы (комплексной программы), рассчитывается по формуле:

$$УД_{\text{поктп}} = (\sum УД_{\text{пок}}) / N,$$

где:

$УД_{\text{поктп}}$ - уровень достижения показателей государственной программы (комплексной программы), предусмотренных паспортом государственной программы;

$УД_{\text{пок}}$ - уровень достижения отдельно взятого показателя государственной программы (комплексной программы);

N - количество показателей государственной программы (комплексной программы).

В случае если плановое значение показателя государственной программы (комплексной программы) достигнуто, то значение $УД_{\text{пок}}$ принимается равным 5; если плановое значение показателя государственной программы (комплексной программы) не достигнуто, то значение $УД_{\text{пок}}$ принимается равным 1.

98. Уровень использования средств из бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы) относительно запланированного уровня расходов определяется как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

$$У_{\text{фин}} = У_{\text{факт}} / У_{\text{план}},$$

где:

$У_{\text{фин}}$ - уровень использования средств из бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы);

$У_{\text{факт}}$ - фактические расходы на реализацию государственной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета, тыс. рублей;

$У_{\text{план}}$ - плановые расходы на реализацию государственной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета, тыс. рублей.

Если $У_{\text{фин}} \geq 0,95$, то значение $У_{\text{фин}}$ принимается равным 5; если $0,90 \leq У_{\text{фин}} < 0,95$, то значение $У_{\text{фин}}$ принимается равным 3; если $У_{\text{фин}} < 0,9$, то значение $У_{\text{фин}}$ принимается равным 1.

99. Эффективность реализации государственной программы (комплексной программы) за отчетный год с учетом всех критериев определяется по формуле:

$$ЭФ_{\text{гп}} = УД_{\text{сэгп}} + УД_{\text{шгп}} + У_{\text{фин}},$$

где:

$ЭФ_{\text{гп}}$ - оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы);

$УД_{\text{сэгп}}$ - уровень достижения структурных элементов государственной программы (комплексной программы);

$УД_{штпг}$ - уровень достижения плановых значений показателей государственной программы (комплексной программы), предусмотренных паспортом государственной программы (комплексной программы);

$У_{фин}$ - уровень использования средств из бюджета Донецкой Народной Республики и федерального бюджета на реализацию государственной программы (комплексной программы).

100. Государственные программы (комплексные программы) исходя из значений $ЭФ_{гг}$ делятся на следующие группы:

государственные программы (комплексные программы), у которых эффективность реализации высокая;

государственные программы (комплексные программы), у которых эффективность реализации выше средней;

государственные программы (комплексные программы), у которых эффективность реализации ниже средней;

государственные программы (комплексные программы), у которых эффективность реализации низкая.

Государственная программа (комплексная программа) не может быть отнесена к государственной программе (комплексной программе), у которой эффективность реализации высокая, если $ЭФ_{гг} < 23$.

Государственная программа (комплексная программа) не может быть отнесена к государственной программе (комплексной программе), у которой эффективность реализации низкая, если $ЭФ_{гг} \geq 10$.

101. Распределение государственных программ (комплексных программ) по группам осуществляется с учетом среднего значения эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) в отчетном году, которое рассчитывается по следующей формуле:

$$СрЭФ_{гг} = (\sum ЭФ_{гг}) / G,$$

где:

$СрЭФ_{гг}$ - среднее значение эффективности реализации государственных программ (комплексных программ);

$ЭФ_{гг}$ - эффективность реализации отдельно взятой государственной программы (комплексной программы);

G - количество государственных программ (комплексных программ).

102. На основе полученных значений эффективности реализации отдельно взятых государственных программ (комплексных программ) и распределения государственных программ (комплексных программ) по группам, указанным в пункте 100 настоящего Порядка, устанавливается рейтинговая оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) в отчетном году.

103. По результатам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Донецкой Народной Республики Правительством Донецкой Народной Республики могут быть приняты решения:

а) с начала очередного финансового года о внесении изменений в государственную программу (комплексную программу) и (или) ее структурные элементы, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (комплексной программы) и (или) ее структурных элементов;

б) с начала очередного финансового года о завершении реализации государственной программы (комплексной программы) и (или) ее структурных элементов;

в) о направлении предложений в адрес Главы Донецкой Народной Республики о применении предусмотренных законодательством мер ответственности в отношении ответственных исполнителей за недостижение запланированных показателей и мероприятий (результатов) государственных программ (комплексных программ).